

**Приложение 2**  
**к приказу комитета по образованию**  
**от 30.03.2012 №44/8**

**План – график подготовки**  
**к введению Федерального государственного образовательного**  
**стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях**  
**Локтевского района на 2012-2014 годы**

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные, исполнители	Результат
<b>Нормативное сопровождение введения ФГОС ООО</b>				
1	Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях	Март 2012	Пилипас Е.А.	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Разработка и утверждение плана работы по введению ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях	Март 2012	Рабочая группа	Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС на территории Локтевского района
3	Изучение базисного образовательного плана по переходу ОУ на ФГОС ООО	2012-2013уч.г.	ОУ	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
4	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	2012-2013уч.г	ОУ	Создание моделей образовательного процесса в основной школе
<b>Кадровые условия реализации ФГОС ООО</b>				

1	Создание перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ.	Март 2012	Макарова Н.И.	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ  Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	Август - сентябрь 2012	Макарова Н.И.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО
3	Организация курсов повышения квалификации специалистов ОУ, педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вопросам, связанным с внедрением ФГОС	В течение года	Макарова Н.И.	Повышение квалификации педагогов ОУ
4	Создание банка данных об уровне квалификации и готовности педагогических работников ОУ к введению ФГОС	Сентябрь 2012	Макарова Н.И.	Выявление степени готовности педагогических работников ОУ Локтевского района к введению ФГОС
<b>Информационно-методические условия реализации ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования:</b>				
1	Изучение в педколлективах ОУ базовых документов ФГОС	Апрель – декабрь 2012	Тютикова С.У. Руководители ОУ	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
2	Разработка рекомендаций по формированию части основной образовательной программы основного общего образования, самостоятельно формируемой участниками	2012-2013уч.г.	Тютикова С.У.	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС

	образовательного процесса, с учетом особенностей местной культурной, национальной и иной специфики			
3	Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные документы, обеспечивающие деятельность ОУ в условиях внедрения ФГОС	2012 – 2013уч.г.	Тютикова С.У. Макарова Н.И.	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС
4	Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования	С 01.01.2013	Тютикова С.У. Руководители ОУ	Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы
5	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	С 01.01.2013г.	Макарова Н.И.	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО
6	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов	2012-2014	Тютикова С.У	Разработка образовательного плана школы
7	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов	2012-2014	Макарова Н.И.	Формирование банка опыта педагогов
8	Участие в всероссийских, региональных научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах, дистанционных курсах по проблемам введения ФГОС	2012-2014	Рабочая группа	Освоение специалистами комитета по образованию, руководящими работниками, педагогами ОУ новой системы требований при введении ФГОС
9	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров	2012-2014	Рабочая группа	Освоение специалистами комитета по образованию, руководящими работниками,

	по проблемам введения ФГОС			педагогами ОУ новой системы требований при введении ФГОС
10	Распространение опыта пилотных школ по проектированию образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель 2013	Макарова Н.И. Гаврышева А.Э.	Формирование банка опыта по проектированию образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС
11	Координация деятельности районного профессиональных методических объединений учителей начальных классов по введению ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования	2012-2014	Макарова Н.И.	Освоение учителями начальных классов новой системы требований при введении ФГОС, организация преемственности между начальной и основной школой
12	Развитие информационной среды в ОУ	2012-2014	Иванова Е.А., руководители ОУ	Информатизация образовательной среды
13	Информационное сопровождение введения ФГОС основного общего образования	Постоянно	Митин С.Н.	Обновление сайта, своевременное информирование
<b>Финансово-экономические условия реализации ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования</b>				
1	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	В течение всего периода	Рабочая группа Руководители ОУ	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование.  Создание комфортного школьного пространства
<b>Материально-технические условия реализации ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования</b>				
1	Анализ имеющихся материально-технических	2012-2013	Рабочая группа	Выявление степени готовности

	условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС		Руководители ОУ	к введению ФГОС ООО
3	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем  Анализ имеющегося учебного фонда библиотек школ для реализации ФГОС ООО	2013	Макарова Н.И.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
2	Подготовка заявок ОУ на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС	2012-2013	Руководители ОУ	Обеспечение готовности к ведению ФГОС
<b>Психолого-педагогические условия реализации ФГОС основного общего образования</b>				
1	Организация психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС основного общего образования	В течение всего периода	Валентин Н.Ф. РМО психологов	Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС
2	Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса начального общего образования и основного общего образования при введении ФГОС	В течение всего периода	Кутлубаева В.В. Никонова Т.В. Савицкая М.Н.	Методические рекомендации по обеспечению преемственности содержания и форм организации образовательного процесса начального общего образования и основного общего образования при введении ФГОС
3	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров о взаимодействии.	2012-2013	Шавкун Г.А.	Создание оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности учащихся

<b>Контроль реализации плана</b>				
1	Контроль наличия мониторинга условий введения ФГОС на уровне ОУ	В течение всего периода	Иванова Е.А.	Определение степени готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС ООО
2	Контроль качества планирования методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождения введения ФГОС	В течение всего периода	Макарова Н.И.	
3	Контроль качества программ (планов работы ОУ) по развитию материально-технических условий, программно-методических, информационно-коммуникационных условий, необходимых для введения ФГОС	В течение всего периода	Рабочая группа	
4	Контроль приведения в соответствие с требованиями ФГОС и Единым квалификационным справочником должностных инструкций работников ОУ	В течение всего периода	Тютикова С.У.	
5	Выявление удельного веса ОУ, разработавших основные образовательные программы основной школы с учетом ФГОС	Июнь-декабрь 2013	Тютикова С.У.	
6	Выявление удельного веса ОУ имеющих программу коррекционной работы (разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья)	Июнь-декабрь 2013	Валентин Н.Ф.	
7	Выявление удельного веса ОУ, имеющих систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы	Июнь-декабрь 2013	Макарова Н.И.	
8	Выявление удельного веса ОУ, определивших оптимальную для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающую организацию внеурочной	Июнь-декабрь 2013	Шавкун Г.А.	

	деятельности обучающихся			
9	Выявление удельного веса ОУ, определивших список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Апрель каждого года	Макарова Н.И.	